
  
 

Genomförandeplan för BIM 
Denna sida innehåller ett förslag på disposition av en genomförandeplan för 
BIM, som inkluderar en plan för projektstart. Den har så långt som relevant 
samma indelning i rubriker som BIM-föreskrifterna. 

Anvisningar och kommentarer visas i röd kursiverad stil, medan övrig text är 
förslag på innehåll. 

En beskrivning av saker att tänka på vid upprättandet av genomförande-
planen finns i ISO 19650-2, avsnitt 5.3.2. Läs också avsnitt 5.3.3 och 5.3.4 
som syftar till att säkerställa leveransteamets kunskaper och tillgänglighet. I 
avsnitt 5.3.5 beskrivs innehållet i leveransteamets plan för projektstart. 

Genomförandeplanen ska utgå från uppdragsgivarens BIM-föreskrifter, och 
vid behov vidareutvecklas och konkretiseras dessa. I föreskrifterna kan 
också krävas att genomförandeplanen gör sådana tillägg. Om inga ändringar 
görs, hänvisa till föreskrifterna. Undvik att duplicera kraven eftersom det ökar 
risken för tvetydigheter. 

Denna genomförandeplan för BIM syftar till att vara ett strukturerat ramverk 
för effektiv implementering av byggnadsinformationsmodellering (BIM) under 
projektet. Planen säkerställer att alla parter som är involverade i projektet 
kan följa konsekventa metoder, ansvarsområden, standarder och 
arbetsflöden för att uppnå projektets BIM-relaterade mål. Det primära målet 
är att förbättra samarbetet, effektivisera informationshanteringen och 
förbättra den övergripande effektiviteten i projektet. 

Beställare: 
Projektets namn: 
Projektnummer: 
Dokumentversion: 
Datum: 

1 Information om projektet 

1.1 Projektbeskrivning 
Beskriv kortfattat projektets syfte, plats, omfattning och viktiga resultat. 

1.2 Ansvariga projektdeltagare 
Ange namn och kontaktuppgifter för alla deltagare som har en för sin 
organisation ansvarig roll i informationshanteringen. I anbudsversionen av 
genomförandeplanen ska meritförteckning bifogas samtliga erbjudna 
deltagare. 



  
 

Roll Namn Kommentar 
Uppdragsgivare   
Huvudansvarig 
uppdragstagare 

 Övergripande ansvar 
för leveranser. 

BIM-ansvarig  Övervakar 
implementeringen av 
BIM-processer. 
Ansvarig för att 
identifiera och hantera 
krockar mellan 
modeller. 

Informationsansvarig  Säkerställer att 
informationen 
överensstämmer med 
ställda krav. 

Arkitekt   
Konstruktör   
Landskapsarkitekt   
…   

 

1.3 Leveransteam 
Varje uppgiftsteam ska beskriva sin förmåga och kapacitet att producera och 
hantera information enligt projektets metoder och rutiner. 

Sammanfatta detta i en beskrivning av leveransteamet, deras inbördes 
affärsrelationer, vilka uppgiftsteam som ingår och deras förmåga och 
kapacitet. 

1.4 Ansvarsmatris 
En ansvarsmatris (gränsdragningslista) för informationsleveranser upprättas 
i två steg: 

1. en översiktlig anbudsversion 
2. en detaljerad inför projektstart. 

Matrisen ska vara baserad bland annat på uppdragsgivarens milstolpar för 
informationsleverans och visa: 

 vilken information som produceras 
 när informationsutbyte sker och med vem 
 vilket uppgiftsteam som ansvarar. 

Instruktioner och exempel finns här. 



  
 

2 Projektinformationskrav 

Ange vilka dokument denna genomförandeplan utgår från (uppdragsgivare, 
datum, eventuell version, filnamn eller URL): 

 BIM-föreskrifter  
 organisationens informationskrav (OIR) 
 tillgångsinformationskrav (AIR) 
 projektets informationskrav (PIR) 
 informationsutbyteskrav (EIR) 
 andra relevanta styrande dokument. 

Sammanfatta hur uppdragsgivarens behov av information ska genomsyra 
projektets informationsleveranser. Vilka strategiska och operativa mål ska 
uppnås? 

2.1 Huvudplan för informationsleverans 
Upprätta en huvudplan för informationsleverans, baserad på de av 
uppdragsgivaren angivna milstolparna (till exempel systemhandling, 
bygghandling, överlämnande). Huvudplanen ska visa: 

 vilken information som ska levereras 
 avsändare och mottagare 
 datum. 

Huvudplanen ska ligga till underlag för uppgiftsteamens delplaner för 
informationsleverans. 

3 Projektets informationsstandard 

3.1 Klassifikation och nedbrytningsstruktur 
Uppdragsgivaren ska i BIM-föreskrifterna ange krav för klassifikation, 
nedbrytningsstruktur och specifik kodning av objekt. Om inte 
uppdragsgivaren har dokumenterat sådana krav behöver hanteringen 
beskrivas i genomförandeplanen. 

Uppdragsgivarens krav kan kompletteras med eventuella projektspecifika 
krav. Även entreprenörer kan ha kodningsbehov som behöver uppfyllas. 

3.2 Referensbeteckningar 
Sammanfatta BIM-föreskrifternas anvisningar och beskriv hur de ska 
tillämpas i projektet. 



  
 

3.3 Typbeteckningar 
Sammanfatta BIM-föreskrifternas anvisningar och beskriv hur de ska 
tillämpas i projektet. 

3.4 Informationsfederering 
Informationsfederering handlar om hur projektinformationsmodellen (PIM) 
ska organiseras. Det kan handla om en eller flera gemensamma databaser, 
men också om enskilda informationscontainrar (filer) som ska organiseras, 
med mappstrukturer, metadata eller på annat sätt. 

Beskriv hur PIM ska organiseras. 

3.4.1 Lagringsstruktur 
Beskriv hur filer ska lagras i mappstrukturer eller i system för 
dokumenthantering med metadata. 

3.4.2 Filnamn 
Sammanfatta BIM-föreskrifternas anvisningar och beskriv hur dessa ska 
tillämpas i projektet. 

4 Metoder och rutiner för informationsproduktion 

4.1 Referensinformation och delade resurser 
Beskriv eventuella kompletteringar av befintlig tillgångsinformation, utöver 
det som tillhandahållits av uppdragsgivaren. 

4.2 Generering av information 
Sammanfatta BIM-föreskrifternas anvisningar avseende generering av 
information och beskriv hur dessa ska tillämpas i projektet. 

4.2.1 Programvaruplattformar 
Ange vilka programvaror och versioner som kommer att användas för att 
skapa och hantera CAD-modeller och annan typ av information. 

4.2.2 Nivå för informationsbehov 
Fastställ vilken geometrisk detaljeringsgrad (LOD) som ska användas vid 
CAD-modellering och olika skeden. 

Definiera den nivå av informationsnivå (LOIN) som krävs för slutleverans vid 
varje milstolpe och för viktiga informationsutbyten mellan uppgiftsteamen. 

Beskriv hur LOIN ska dokumenteras vid informationsleveranser från CAD-
modeller, och vilka nivåer som är aktuella. 

Anvisningar för LOD och LOIN finns här. 



  
 

4.2.3 CAD-modellering 
Fastställ regler för CAD-modellering, till exempel avseende: 

 Referenssystem (koordinatsystem och höjdsystem) för byggnader 
respektive anläggningar. Se vidare här. 

 Systemlinjer 
 Modelluppdelning (våningsplan, byggnadsdelar, etapper, 

delentreprenader, tekniska discipliner). 
 Volymer som definierar utrymmesbehov för montering, säkerhet och 

service (Specifikt för installationssidan). 

Särskild vikt ska läggas vid konsekvent och tydlig definition av 
våningsplanens nivåer och hur eventuella förändringar ska kommuniceras. 

4.2.4 Mängdavtagning 
Fastställ regler för vad och när mängdavtagningar ska göras, till exempel om 
mängder i vissa fall ska kompletteras med placering. 

4.2.5 Ritningar 
Beskriv vilka ritningsmallar som ska användas, inklusive namnruta. 

Ange redovisningsskalor för olika typer av handlingar. 

Helplansritningar enligt BEAst ska tas fram i de fall det underlättar 
överskådligheten. 

4.2.6 Redovisningsteknik 
Redovisningsteknik på ritningar ska vara i enlighet med SIS Bygghandlingar. 
Eventuella anpassningar av handlingarna inför produktion ska göras i samråd 
med utsedd entreprenör och vara godkända av den part som ersätter arbetet 
ekonomiskt. 

4.3 Leveransformat 
Beskriv, baserat på krav i BIM-föreskrifterna, i vilka format information ska 
levereras: 

 inom och mellan uppgiftsteam, baserat på EIR 
 till uppdragsgivaren, baserat på OIR och AIR 
 till eventuella externa parter, till exempel myndigheter. 

4.4 Granskningsflöde 
Fastställ hur och när uppdateringar ska delas mellan parterna (till exempel 
veckovisa uppladdningar av CAD-modeller). Vilken annan typ av information 
behöver levereras? 



  
 

Specificera frekvens och ansvariga parter för kollisionsdetektering av CAD-
modeller och andra samordningsfrågor. Beskriv vilken programvara och vilka 
filformat som ska användas, samt vilka teknikområden och objekt som är 
aktuella. Ska modellsamordningsmöten hållas? 

Beskriv eventuella automatiska flöden av information mellan parterna 
baserat på granskningsstatus. 

Beskriv eventuella flöden och metoder för granskning utöver de som 
fastställs i ISO 19650 och i BIM-föreskrifterna. 

Beskriv hur detta ska testas vid projektstart, till exempel genom att simulera 
alla informationsflöden in och ut från CDE. 

Följande principer gäller för granskningsflöde av CAD-modeller och andra 
informationscontainrar: 

1. Medlem i uppgiftsteam exporterar modellfil till IFC och märker den 
”För granskning” av BIM-ansvarig. Andra dokumenttyper sparas enligt 
överenskommet format. 

2. BIM-ansvarig granskar och märker filen: 
a. ”Granskad med kommentarer”. 
b. ”Godkänd”. 

3. Filen: 
a. omarbetas och lämnas för granskning igen 
b. används i kollisonskontroll och andra aktiviteter. 

5 Delad datamiljö (CDE) 

Sammanfatta kraven i BIM-föreskrifterna. 

Beskriv vilken CDE-plattform som kommer att användas för att hantera, lagra 
och dela projektinformation. Troligen handlar det om en säker, molnbaserad 
plattform som uppfyller kraven på hantering av information. Läs mer om CDE 
här. 

Ange följande detaljer om CDE: 

 namn och sökväg 
 namn, roll och kontaktuppgifter för ansvariga personer och för support 
 säkerhetskrav för användning. 

5.1 Metadata 
Beskriv användningen av metadata för informationscontainrar som lagras i 
CDE. Minimum är status, versionsbeteckning och klassificering (som kan 



  
 

göras via filnamn). Detta kan utökas, till exempel med författare, ansvarig, 
granskare, slutgiltig mottagare. 

5.2 Versionshantering 
Beskriv vilken metod för versionshantering som ska användas. 

6 Modell- och datasäkerhet 

6.1 Krav på datasäkerhet 
Definiera hur känsliga data ska hanteras och skyddas under hela projektets 
livscykel, i enlighet med ISO 19650:s riktlinjer för informationssäkerhet. 

6.2 Åtkomstkontroll 
Fastställ regler för åtkomst till CDE och andra projektinformationssystem, 
inklusive behörighetsnivåer och användarbehörigheter. 

7 Riskhantering 

7.1 BIM-relaterade risker 
Identifiera de viktigaste riskerna relaterade till BIM (till exempel 
modellfelaktigheter, dataförlust, missförstånd) och beskriv strategier för att 
minska riskerna. 

7.2 Beredskapsplan 
Utveckla en beredskapsplan för att hantera potentiella störningar i BIM-
processen (till exempel tekniska problem med CDE). 

8 Utbildning och kompetens 

8.1 Krav på utbildning 
Beskriv utbildningsbehoven för projektteamet i fråga om BIM-programvara, 
processer och efterlevnad av ISO 19650. 

Beskriv hur tillkommande medlemmar av leveransteamet ska introduceras. 

8.2 Kompetenssäkring 
Definiera hur team-medlemmarnas kompetens ska bedömas för att 
säkerställa en framgångsrik BIM-implementering. 

BIM-utbildning: Alla projektmedlemmar kommer att genomgå utbildning i 
arbetsflöden enligt ISO 19650-2, BIM-programvara och användning av CDE. 
Speciell fokus kommer att läggas på samordning och kollisionskontroll av 
CAD-modeller. 

Löpande support: Informationschefen och programvaruleverantören 
kommer att tillhandahålla löpande teknisk support under hela projektet. 



  
 

9 Efterlevnad och kvalitetssäkring 

9.1 Process för kvalitetssäkring 
Specificera de processer för kvalitetssäkring som ska användas för att 
säkerställa att levererad information uppfyller projektets informationskrav. 
Hur ska samordningsproblem rapporteras och åtgärdas? 

Beskriv hur efterlevnaden av ISO 19650 ska övervakas och rapporteras. 

9.2 Informationsgranskningar 
Schemalägg regelbundna informationsrevisioner för att säkerställa 
överensstämmelse med genomförandeplan för BIM och andra projektkrav. 

10 Slutleverans 

10.1 Plan för slutleverans 
Definiera hur information ska levereras vid projektets slutförande, inklusive 
modeller, annan dokumentation och drifts- och underhållsdata. 

10.2 Stöd efter slutleverans 
Beskriv eventuell support eller underhåll efter slutleverans, till exempel 
support för fastighetsförvaltare som använder modeller och alfanumerisk 
information. 

11 Godkännande och undertecknande 

Projektledare (huvudansvarig utnämnd part): Underskrift och datum 

Representant för kunden: Underskrift och datum 

Informationsansvarig: Underskrift och datum 

12  Bilagor 

Lämna meritförteckningar för personer angivna i avsnitt 1.2. 

Bifoga eventuella ytterligare relevanta dokument, till exempel: 

 Begreppsdefinitioner och terminologi 
 metodik för modellutveckling 
 BIM-föreskrifter 
 uppdragsgivarens informationskrav 
 riskregister. 

 


